

JADWAL PENGADAAN RENOVASI DAN FURNITURE LANTAI 2 GEDUNG LPSK

No	Tahap	Jadwal		Tempat	Keterangan
		Mulai	Sampai		
1	Memo Pengadaan Renovasi Dan Furniture Lantai 2 Gedung LPSK	04-Apr-24	04-Apr-24	LPSK	Etalase Sektoral LPSK
2	Pengumuman Pengadaan Melalui E-purchasing pada Etalase Sektoral	05-Apr-24	19-Apr-24	LPSK	Etalase Sektoral LPSK
3	Dokumen Pemilihan	05-Apr-24	19-Apr-24	LPSK	Etalase Sektoral LPSK
4	Undangan Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing	17-Apr-24	17-Apr-24	LPSK	Melalui email ke penyedia yang terdaftar
5	Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing	18-Apr-24	18-Apr-24	LPSK	Diinformasikan lebih lanjut
6	Pemasukan Dokumen Penawaran	19-Apr-24	25-Apr-24	LPSK	Etalase Sektoral LPSK
7	Pembukaan Dokumen Penawaran	25-Apr-24	25-Apr-24	LPSK	Internal Pokja
8	Evaluasi Penawaran	25-Apr-24	02-May-24	LPSK	Internal Pokja
9	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	02-May-24	02-May-24	LPSK	Diinformasikan lebih lanjut
10	Survey Lapangan	03-May-24	04-May-24	Penyedia	Diinformasikan lebih lanjut
11	Penetapan Pemenang	05 Mei 2024	05 Mei 2024	LPSK	Etalase Sektoral LPSK
12	Pengumuman Pemenang	05 Mei 2024	05 Mei 2024	LPSK	Etalase Sektoral LPSK
13	Proses Pengadaan di E-Purchasing	06 Mei 2024	06 Mei 2024	LPSK	Etalase Sektoral LPSK
14	Surat Pesanan	06-May-24	06-May-24	LPSK	Etalase Sektoral LPSK

Jakarta, 5 April 2024

Ketua Pokja Pemilihan
Pengadaan Renovasi Dan Furniture
Lantai 2 Gedung LPSK



Arief Suryadi, S.E.
NIP. 197312032003121001