



LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750

Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,

Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

PENGADAAN PEMELIHARAAN LISENSI DAN PERANGKAT KEAMANAN JARINGAN (FORTINET)

1. Data Umum Pekerjaan

Instansi	: Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia
Nomor Surat Pesanan	: EP-01KRWKWA4B6EPM3FSPZG3K3GP1
Tanggal Surat Pesanan	: 20 Mei 2026
Nilai Pekerjaan	: Rp 1.599.987.300.- (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	: Prani Mardika Mairu. S.Ak
Penyedia Jasa	: PT. Jala Lintas Media
Penanggung Jawab Penyedia	: Victor Irianto
Sumber Dana	: DIPA Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Tahun Anggaran 2026

2. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini mencakup pemeliharaan lisensi, pembaruan layanan keamanan, dan dukungan teknis untuk perangkat keamanan jaringan fortinet milik Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan rincian sebagai berikut:

- **FortiADC-1200F** (*Serial Number: FAD12FT221000307*)
 - Layanan: FortiCare Premium, WAF Signature & Adaptive Learning, IP Reputation, RMA NBD 8x5 ECS Premium.
- **FortiGate-600F** (*Serial Number: FG6H0FTB22902781*)
 - Layanan: Unified Threat Protection (UTP) Security Bundle (IPS, AMP, App Control, URL/DNS/Video Filtering, Antispam), FortiCare Premium, RMA NBD 8x5 ECS Premium.
- **FortiGate-400F** (*Serial Number: FG4H0FT922904513*)
 - Layanan: UTP Suite & FortiCare Premium, RMA NBD 8x5 ECS Premium.
- **FortiGate-60F** (*Serial Number: FGT60FTK2209JR2H*)



LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750

Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,

Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

- o Layanan: UTP Suite & FortiCare Premium, RMA NBD 8x5 ECS Premium.

3. Realisasi Progress Fisik dan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan telah diselesaikan secara menyeluruh sesuai dengan tahapan dan bobot pekerjaan yang disepakati:

No	Tahapan Pekerjaan	Bobot	Status Realisasi	Progress
1	Pemrosesan Pesanan & Pembelian Lisensi ke Distributor Resmi	20%	Selesai 100%	20%
2	Registrasi Portal Support Fortinet atas nama LPSK	20%	Selesai 100%	20%
3	Aktivasi & Injeksi Lisensi Perangkat	25%	Selesai 100%	25%
4	Uji Fungsi & Validasi Sistem	20%	Selesai 100%	20%
5	Penyerahan Dokumentasi & Support Setup	15%	Selesai 100%	15%
TOTAL		100%	Selesai	100%

4. Catatan Pengawasan, Kendala dan Solusi

- **Catatan Pengawasan**

Seluruh proses aktivasi lisensi telah terverifikasi secara transparan pada portal resmi Fortinet (FortiCare) serta terkonfirmasi aktif secara langsung pada konsol manajemen masing-masing perangkat hardware.

- **Kendala Operasional**

Diperlukan penyesuaian jadwal verifikasi dan pengujian agar proses injeksi lisensi serta validasi fungsi tidak mengganggu operasional jaringan dan trafik data utama di lingkungan LPSK.

- **Solusi Penanganan**

Pengujian fungsi dan penyesuaian konfigurasi dilakukan pada periode *maintenance window* sesuai dengan persetujuan Tim IT LPSK. Seluruh rangkaian kegiatan berhasil dilaksanakan tanpa menimbulkan gangguan downtime pada jaringan operasional.

5. Lembar Pengesahan

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya sebagai bukti penyelesaian pekerjaan Pengadaan Pemeliharaan Lisensi dan Perangkat Keamanan Jaringan (Fortinet).

Penyedia,



Victor Irianto
Direktur



Pejabat Pembuat Komitmen

Prani Mardika Mairu, S.Ak.
Perencana Ahli Pertama